

Az Iparművészeti Múzeum 2017. évi közbeszerzési terve

Kezdeményező 1	Eljárás típusa	A (köz)beszerzés tárgya 3	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés	
				az eljárás megindításának tervezett időpontja	szerződéskötés tervezett időpontja
Iparművészeti Múzeum	Szolgáltatás megrendelés	gázbeszerzés, Magyar AlkotóművészetiKN Kft. Közös beszerzése alapján	nyílt eljárás (Kbt. 81. § alapján)	2017.01.03	2017.05.30
Iparművészeti Múzeum	Szolgáltatás megrendelés	villamos energiabeszerzés, Magyar AlkotóművészetiKN Kft. Közös beszerzése alapján	nyílt eljárás (Kbt. 81. § alapján)	2016.06.01	2017.08.15
Iparművészeti Múzeum	Szolgáltatás megrendelés	MOL Üzemanyagbeszerzés	Központosított közbeszerzés kötelezettség alapján	2017.01.01	2017.01.01
Iparművészeti Múzeum	Eszközbeszerzés	Számítástechnikai eszközök a Transzparencia programhoz	KEF-ről történő megrendelés	2017.07.01	2017.08.30
Iparművészeti Múzeum	Eszközbeszerzés	Mobiltelefon keretszerződés	Központosított közbeszerzés kötelezettség alapján	2017.05.01	2017.06.01
Iparművészeti Múzeum	Építési beruházás	Átépités (Ráth Gy. Villa)	Kbt. 115.§ (1)	2017.09.01	<i>nem ismert</i>
Iparművészeti Múzeum	Építési beruházás	Átépités (Nagytétényi Kastély)	Kbt. 115.§ (1)	2017.09.01	<i>nem ismert</i>
Iparművészeti Múzeum	Szolgáltatás megrendelés	Technikai és élőerős őrzés (IMM épület, Üllői út)	nyílt eljárás (Kbt. 81. § alapján)	2017.06.01	<i>nem ismert</i>
Iparművészeti Múzeum	Szolgáltatás megrendelés	Műtárgyak (csomagolás, szállítás és raktározási szolgáltatás nyújtása letéti raktározási szerződés formájában) elhelyezésének biztosítása (IMM épület, Üllői út)	meghívásos eljárás (Kbt. 82. § alapján)	2017.03.23	2017.08.15
Iparművészeti Múzeum	Szolgáltatás megrendelés	Kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások (IMM épület, Üllői út)	Kbt.98§ (2) bekezdés(c) pont	2017.05.16	2017.06.30

