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IMM homlokzat életveszély elhárítás 

Tartalomjegyzék 

  Tartalomjegyzék, műszaki leírás 

E-04-01 Üllői úti főhomlokzat       m=1:100 
E-04-02 Kinizsi utcai homlokzat      m=1:100 
E-04-03 Hőgyes Endre utcai homlokzat     m=1:100 
F-01-01 Helyszínrajz        m=1:500 
  Roncsolásos kutatási dokumentáció – KERÁMIA munkarész 
  Homlokzati kártérkép       m=1:100 

Műszaki leírás 

1. Előzmények, tervezési program 
 
A tervezési területet magába foglaló tömb Budapest IX. kerületében, a Kinizsi utca, Üllői út, Hőgyes 

Endre utca, Knézich utca által határolt Belső-Ferencváros negyedében található. 

 

Az épület homlokzatán lévő pirogránit és mázas kerámia burkolatok ragasztóanyaga tönkrement, a 

burkolat elvált a hordozószerkezettől, az elemek lehullása élet- és balesetveszélyt jelent a 

közlekedőkre, továbbá fokozott veszélybe van a kultúrális örökségvédelmi szempontból kiemelt 

fontosságú Zsolnay épületkerámia elemek sokasága. 

 

2. Előkészítés 

 

 Szükséges hatósági engedélyek és bejelentések – Megrendelő biztosítja. 
 

 Organizációs terv – kivitelező feladata. 
 

 Forgalomtechnikai terv – kivitelező feladata. 
 

 Állványozási terv – kivitelező feladata 
 

 Közterület-foglalás – Megrendelő biztosítja. 
 

3. Élet- és balesetveszély elhárítás 

 

 Ideiglenes elektromos hálózat és vízvételi hely kiépítése. 
 

 Meglévő fa szerkezetű gyalogos folyosó bontása. A folyosó bontását fokozatosan kell végezni 
az állványépítéssel összhangban, hogy a balesetvédelem folyamatosan biztosítva legyen. 

 Növényzet eltávolítása Üllői úti előkertben (helyreállítása a későbbi rekonstrukciós munkák 
részét képezik). 

 Előkert kerítés óvatos bontása, dokumentálása és konszignálása, csomagolása (fém és kő 
restaurátor szakkivitelező), szállítás Megrendelő által biztosított raktárba. 

 Ideiglenes kerítés készítés az Üllői úti állványépítés idejére, valamint helyszínen tartása 
legkésőbb 2019.12.31-ig. 

 Ideiglenes kerítés készítés a Kinizsi és Hőgyes Endre utcai állványépítés idejére. 

 Állványozás készítése minősített állványrendszer alkalmazásával. 

o Nehéz állvány.  
Az Üllői úton a nehéz állványzatot úgy kell kialakítani, hogy ahhoz a 2 db teherfelvonó 
és a szakszerű csomagolás, valamint az ideiglenes depónia helye közvetlenül 
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csatlakozhassanak. A raktár- és öltöző-melegedő konténer, illemhelyek (férfi és női) 
könnyen megközelíthető legyen. Az állványzatnak 1,5 tonna (raklapos) teher 
mozgatására alkalmasnak kell lennie, legalább 2,00 m széles szabad járófelület 
biztosításával. A munkaterületre való bejutást is ezen az oldalon kell megoldani.  
A nehézállvány alatt kell megoldani a gyalogos közlekedést a megfelelő űrszelvény 
biztosításával. 
 

o Könnyűállvány 
Az állványzat kikötési pontjait úgy kell elhelyezni, hogy azok lehetőleg a kerámia 
burkolat fugáiba essenek, ezzel is minimalizálva az eredeti elemek károsítását. 
 

 Védőtető 
Az állványzat tetején tervezett védőtetőt úgy kell kialakítani, hogy a csapadék az épület 
homlokzatát és a homlokzati állvány munkaszintjeit ne áztathassa. A védőtetőt szél- és 
hóteherre statikailag méretezni kell. 
 

 Molinó 
Az állványzatot grafikus megjelenésű építési síkháló (molinó) takarja. A Megrendelő igényeinek 
megfelelő grafikai terv az épület homlokzatának fényképe alapján készüljön. 

 Biztonságtechnikai eszközök telepítése és beüzemelése (villám- és érintésvédelmi hálózat, 
riasztó – és kamerarendszer). 

A homlokzati állványzatot (nehéz- és könnyű állványt) a kerámia burkolat eltávolítását követően is a 
helyszínen kell tartani (legkésőbb 2019.12.31-ig), hogy a további törmelékhullások ne okozzanak 
balesetveszélyt, valamint a homlokzat védve legyen az időjárás viszontagságaitól. 
 

4. Homlokzati kerámia elemek szakszerű bontása és csomagolása 

 

 Teljes homlokzat átvizsgálása, építész, restaurátor, statikus). Szakvélemény készítése.,  
 

 A kijelölt felületeken a homlokzati nyílászárók ideiglenes mechanikai védelme a bontási munkák 
idejére. 

 

 A kijelölt felületeken a kerámia elemek óvatos bontása, terv szerinti jelölése, konszignálása, 
csomagolása kalodákba (restaurátor szakkivitelező). 

 

 A bontott elemek szállítása Megrendelő által biztosított raktárba 
 

 A homlokzati kerámia felület felülvizsgálata (építész, restaurátor, statikus). 
 

 A bontási munkák dokumentálása (restaurátor szakkivitelező). 
 

 A homlokzati terveken a bontott felületek jelölése, bontási térkép - elektronikus formátumban 
(DWG, PDF). 

 

 A bontott elemek konszignációja, meghatározva a restaurálható elemek pontos darabszámát - 
elektronikus formátumban (XLSX és PDF). 

 
 
A bontási munkák elszámolása tételes felmérés alapján fog történni.  


